



## บันทึกข้อความ

บันทึกที่รับภายใน

เลขที่ 589  
วันที่ 29 มี.ค. 2564  
เวลา 16.00 น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๘๒๕๑-๒  
ที่ สธ.๑๑๐๓.๐๑/ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติลงนามรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน) และขออนุญาต  
นำผลขึ้นประกาศบนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติตามเกณฑ์  
มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ และตามข้อกำหนดของการประเมิน  
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ  
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙ (๘) เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง  
จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายบริหารได้จัดทำเอกสารแบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ รอบ ๖ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย จักเป็นพระคุณ

๑. อนุมัติลงนามรับทราบผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน)
๒. อนุญาตนำผลของแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน) ขึ้นประกาศบน  
เว็บไซต์ของวิทยาลัย

(นางสาวกัลยารัตน์ อนนทร์รัตน์)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อนุมัติ

(นางชวีญดา บุญวาส)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ รายงานงบลงทุน  
 หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	การดำเนินงาน										วงเงินอนุมัติสั่งซื้อ/ จ้าง	ชื่อผู้ขาย/ผู้รับ จ้าง	หมายเหตุ	
					ระหว่าง เตรียมการ	แต่งตั้ง คณะกรรมการ	จัดทำ Spec	จัดทำ ราคากลาง	จัดทำร่าง TOR	เผยแพร่ ร่าง TOR	จัดทำ รายงานขอ ซื้อของจ้าง	เผยแพร่ ประกาศ เชิญชวน	อนุมัติสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง	รอลงนาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ				
๑	งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ การเรียนรู้เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อม อุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร	๑ หลัง	๕๘,๐๓๕,๐๐๐	e-bidding												๒๖๕,๐๐๐,๐๐๐	บริษัท นิวเทค โนโลยี เอ็นจิ เนียริง คอนสตรัคชัน จำกัด	เงินงบประมาณปี ๒๕๖๔ ที่ได้รับ จัดสรร วิทยาลัยได้เบิกจ่ายค่าจ้าง ก่อสร้างในงวดที่ ๑๕ ถึงงวดที่ ๑๗ แล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๐,๙๓๕,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติ เบิกจ่ายในงวดที่ ๑๘ และงวดที่ ๑๙

ลงมือชื่อ.....นางศุภมาส.....ผู้รายงาน  
 (นางสาวเบญญาภา นิมเรือง)  
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ลงมือชื่อ.....นางขวัญตา.....ผู้รับรอง  
 (นางขวัญตา บุญวาศ)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ