

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก กรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ผู้กั้นงปม. ปีต่อไป	งานที่แล้วเสร็จภายในปีงปม.	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา e-gp	มี (/)	ไม่มี (/)	ตกลงราคา/ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งปม. ที่ได้รับอนุมัติภายในปี (จำนวน)		เงินนอกงปม. เงินสมทบ (จำนวน)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		ครุภัณฑ์ ราคาเกิน 100,000 บาท																	
1		เครื่องเรียงเอกสาร	1 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		ต.ค.-58	ต.ค.-58	ต.ค.-58	240,000.00		(1) รายการที่ 1 - 10	
2		ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	1 โปรแกรม		✓	✓		✓			✓		พ.ย.-58	พ.ย.-58	พ.ย.-58	352,000.00		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
3		เก้าอี้ห้องประชุม	155 ตัว		✓	✓		✓			✓		พ.ย.-58	พ.ย.-58	พ.ย.-58	155,000.00		ตามแนวปฏิบัติในหนังสือ	
4		เครื่องตรวจข้อสอบ	1 เครื่อง		✓	✓		✓				✓	ธ.ค.-58	ธ.ค.-58	ธ.ค.-58	130,000.00		คว้นที่สุด ที่ กค. (กวพ.)	
5		โปรแกรม SPSS	1 โปรแกรม		✓	✓		✓				✓	ม.ค.-59	ม.ค.-59	ม.ค.-59	170,000.00		0421.3/ว.299 ลว. 28 ส.ค. 58	
6		อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)	1 เครื่อง		✓	✓			✓			✓	ม.ค.- มี.ค.59	ม.ค.- มี.ค.59	เม.ย.-พ.ค. 59	800,000.00			
7		อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	5 เครื่อง		✓	✓		✓				✓	ม.ค.- มี.ค.59	ม.ค.- มี.ค.59	เม.ย.-พ.ค. 59	150,000.00		(2) รายการที่ 11 - 12	
8		ผ้า màn มู่ลี่ พรม วอลเปเปอร์ (ห้องประชุม/ห้องเรียน)	1 งาน		✓	✓		✓			✓		ม.ค.- มี.ค.59	ม.ค.- มี.ค.59	เม.ย.-พ.ค. 59	350,000.00		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
9		เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	60 เครื่อง		✓	✓			✓			✓	ก.พ. - เม.ย. 59	ก.พ. - เม.ย. 59	ก.พ. - เม.ย. 59	1,800,000.00		ตามแนวปฏิบัติในหนังสือ	
																		คว้นที่สุด ที่ กค. (กวพ.)	
																		0421.3/ว.150 ลว. 10 เม.ย. 58	
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ราคาเกิน 1,000,000 บาท																	
10		ปรับปรุงซ่อมแซมชั้น 4 อาคารหอพักนักศึกษา 4 ชั้น	1 งาน		✓		✓		✓		✓		พ.ย.-58	ม.ค.-59	เม.ย.-59	1,700,000.00		(3) รายการที่ 1 - 6	
11		ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน 3 - 413 อาคาร 3 ชั้น 4	1 งาน		✓		✓			✓		✓	มี.ค.-59	เม.ย.-59	ส.ค.-59	1,000,000.00		ใช้เงินงบประมาณรายจ่าย	
12		ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 3	1 งาน		✓		✓			✓		✓	เม.ย.-59	พ.ค.-59	ก.ย.-59	1,000,000.00		ประจำปี พ.ศ. 2558 - 2559	
																		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	
																			(4) รายการที่ 11 - 12
																			ใช้เงินงบประมาณรายจ่าย
																			ประจำปี พ.ศ. 2559
																			หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
																			(5) รายการที่ 7 - 10
																			ใช้เงินรายได้สถานศึกษา



(นางสาวกัลยารัตน์ อนนทร์รัตน์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำ



(นางสาววรรณี ตปนียากร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ผู้รับผิดชอบ

คำอธิบายวิธีการกรอกแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- ช่อง (1) ให้เรียงลำดับตามความสำคัญ หรือความเร่งด่วนของงาน/โครงการ
- ช่อง (2) ให้ระบุชื่อแผนงาน งาน/โครงการตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ช่อง (3) ให้ระบุประเภทงบรายจ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และรายละเอียดของพัสดุ หรืองานที่จะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
- ช่อง (4) ให้ระบุจำนวนหน่วยนับ เช่น รายการ เครื่อง ชุด เป็นต้น
- ช่อง (5) ถึง (7) ให้ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ต้องการตามสภาพข้อเท็จจริง หรือตามที่ประมาณการไว้
- ช่อง (8) ถึง (10) ให้ระบุเดือน และปี พ.ศ. ที่คาดว่าจะดำเนินการให้ใกล้เคียงกับความเป็นไปได้มากที่สุด
- ช่อง (11) (12) ให้ระบุตัวเลขโดยมีจุดทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
- ช่อง (13) ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม หรือในกรณีข้อมูลที่แตกต่างกันหรือมิได้กำหนดหัวข้อไว้ในแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผู้จัดทำ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับตรวจให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้รับตรวจตามความในประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546