

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีการศึกษา 2548

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	กิจกรรม	2548							2549					หมายเหตุ
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
13	โครงการพัฒนาระบบเอกสารคุณภาพ 1.กิจกรรมพัฒนาระบบเอกสารคุณภาพ 2.กิจกรรมพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ประจำปี 2549			↔						↔	↔	↔	↔	
14	โครงการบัณฑิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา	↔												
15	โครงการเจ้าหน้าที่กับการประกันคุณภาพการศึกษา												↔	
16	โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภายในวงรอบครึ่งปี จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัย						↔							
17	โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภายในวงรอบปี จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัย												↔	
18	โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยเครือข่าย ภาคกลาง 1			↔										
19	โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการ Benchmarking								↔				↔	
20	โครงการประเมินประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษา												↔	
21	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากภายนอก								←				→	

ลำดับ	กิจกรรม	2548							2549					หมายเหตุ
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
22	การดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมเอกสารคุณภาพ ISO - ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจเอกสารใน 29 PM - วางแผนการดำเนินงาน - ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องใน แต่ละ PM ในการแก้ไข/เพิ่มเติม - รวบรวมแต่ละ PM ที่ผ่านการแก้ไข/เพิ่มเติม - ประชุมขอความเห็นชอบ/มติจากคณาจารย์ของวิทยาลัยในแต่ละ PM ที่ผ่านการแก้ไข/เพิ่มเติม - จัดพิมพ์ - ส่งเนา และแจกจ่ายกลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ และจัดทำบัญชีการครอบครอง			↔	↔	↔	↔	↔	↔			↔	↔	